



Ano 1 | N.º 1 | Agosto de 2014



PMIMF

- 1º de Agosto** Realizado Ponto de Controle com os líderes das frentes do PMIMF.
- 4 de Agosto** Iniciados os trabalhos para implementar um Plano de Comunicações do PMIMF.



Planejamento Estratégico

Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Gestão do MF – CEG.

Realizada em 28 de julho de 2014 a reunião do CEG, aprovando o resultado dos trabalhos realizados no contexto do 3º Ciclo de Planejamento Estratégico Integrado do Ministério da Fazenda, gerando a Resolução CEG Nº 05, com as seguintes deliberações:

- 28 de Julho** 1-Aprovação do mapa estratégico, e seus anexos, com a consolidação das diretrizes estratégicas e dos projetos estratégicos corporativos do MF (PECs) à luz da Cadeia de Valor Integrada do MF.
- 2-Aprovação da criação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos Corporativos – CGIRC, no âmbito da Frente de Trabalho “Gestão de Riscos”, do Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda – PMIMF.

Mais informações em www.pmimf.fazenda.gov.br

- 15 de Agosto** Divulgada na Internet a Ata assinada da Resolução CEG nº 05, de 28 de Julho de 2014 e seus anexos: o Mapa Estratégico do Ministério da Fazenda e a lista das propostas aprovadas dos novos Projetos Estratégicos Corporativos.

Baixe aqui: bit.ly/1pzebtK



Gestão de Riscos

- 1º de Agosto** Reunião de benchmarking no BACEN, com a participação de Priscila Grecov, Fábio Barbosa e José Alves.
- 7 de Agosto** Solicitado aos gestores das Unidades participantes do Comitê de Gestão Integrada de Riscos Corporativos – CGIRC, os nomes dos indicados de cada Unidade. O prazo foi até 15/08.

- 11 de Agosto** Disponibilizada para download, no site do PMIMF, a Apresentação da Frente de Gestão de Riscos.

Baixe aqui: bit.ly/1oUo7Zv



Inovação - Processos

- 30 de Julho** Reunião de benchmarking no MEC. Participaram pela SE/SGE: Fernando Barbosa, Fábio Barreto e José Alves e pela ELO o Rafael Freire.
- 4 a 8 de Agosto** Realizado pelo escritório de Processos, treinamento na SAIN com participantes da SPOA, do Modelo Conceitual de Gerenciamento de Processos, Internalização da Metodologia MGPROC e uso da ferramenta de modelagem de processos - ARIS
- 8 de Agosto** Enviado aos participantes da Frente o primeiro informativo exclusivo da Frente.



Inovação - Projetos

- 6 a 8 de Agosto** Realizados 02 treinamentos de 12 horas, na metodologia de Gerenciamento de Projetos do PMIMF, para os líderes dos novos PECs aprovados na última reunião do CEG. Está previsto novo treinamento 04 a 05/09. Vagos no e-mail: projetos@fazenda.gov.br.
- 11 de Agosto** Iniciado prazo para os Líderes de PECs redigirem os Planos de Projetos das proposta de projetos aprovadas no CEG. O prazo vai até 04/09 e foram aprovados 21 novos PECs na reunião do CEG. A equipe do Escritório de Projetos da SGE está apoiando os Líderes de PECs nesta ação.



Gestão de Pessoas

- 1º de Agosto** Realizada reunião com os Líderes de Projetos Estratégicos Corporativos da Frente Gestão de Pessoas.



Custos

- 27 de Agosto** Prazo final para os órgãos enviarem as informações de apropriação dos principais custos (pessoal e sistemas) aos objetos definidos. Os objetos de Custo do Ministério já foram definidos em etapa anterior.



Infraestrutura

- 14 de Agosto** Finalizado o diagnóstico da situação dos arquivos do MF, especificamente quanto às condições de armazenamento dos volumes, metragem dos espaços utilizados e do acervo, tipologias e datas-limite dos documentos. Os diagnósticos estão previstos no PEC 16 e estão disponíveis em: bit.ly/1v8lDfR

Mais informações: www.pmimf.fazenda.gov.br
pmimf@fazenda.gov.br

Críticas e Sugestões: